
Lunes a Viernes SI

PENDIENTE 8

EN PROCESO 1

FINALIZADO 0

Total Actividades 9
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LLEGADA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO AL CONJUNTO.
INGEXPERTOS 15-sep 15-sep EN PROCESO

VISITA CON CONTRATISTA Y ADMINISTRACION PARA 

DEFINICION DE RUTAS DE TUBERIA, CABLEADO Y 

UBICACIÓN DE EQUIPOS - FIRMA DE ACTA DE INICIO.

INGEXPERTOS 16-sep 16-sep PENDIENTE

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA 

DE RECONOCIMIENTO FACIAL.
INGEXPERTOS 17-sep 19-sep PENDIENTE

INSTALACION DE CABLEADO PARA EL SISTEMA DE 

RECONOCIMIENTO FACIAL.
INGEXPERTOS 22-sep 24-sep PENDIENTE

INSTALACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA INGEXPERTOS 25-sep 29-sep PENDIENTE

INSTALACION DE SOFTWARE, ACTIVACION DE LICENCIAS, 

CREACION DE PERFILES Y PERMISOS.
INGEXPERTOS 30-sep 2-oct PENDIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SIMULACION DE 

ESENARIOS Y CORRECCION DE FALLOS.
INGEXPERTOS 3-oct 7-oct PENDIENTE

CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD -  REGISTRO DE 

INFORMACION DE USUARIOS AL SISTEAM

INGEXPERTOS 8-oct 14-oct PENDIENTE

PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA DEL PROYECTO DE 

TECNOLOGIA CON ACTA DE CIERRE. 
INGEXPERTOS 15-oct 15-oct PENDIENTE

ESTADO
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