

# INICIO PROYECTO RECONOCIMIENTO FACIAL



15 de Septiembre de 2025

Estimados residentes,

Nos permitimos informarles que el día martes 16 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la ejecución del proyecto aprobado en Asamblea General correspondiente a la implementación del sistema de reconocimiento facial en nuestro conjunto residencial.

La ejecución estará a cargo de la empresa INGEXPERTOS, seleccionada por el Consejo de Administración para el desarrollo de este proyecto.

El nuevo sistema será instalado en los siguientes puntos de acceso:

- Entrada y salida por recepción.
- Entrada y salida hacia las torres.
- Entrada y salida por la puerta de mascotas.

Este proyecto tiene como propósito fortalecer la seguridad y optimizar los procesos de control de acceso, brindando mayor eficiencia y confianza a toda la comunidad.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración durante la ejecución de estas labores.

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



IngExpertos  
Seguridad y Automatización

Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	ESTADO	15Sep	16Sep	17Sep	18Sep	19Sep	20Sep	21Sep	22Sep	23Sep	24Sep	25Sep	26Sep	27Sep	28Sep	29Sep	30Sep	1Oct	2Oct	3Oct	4Oct	5Oct	6Oct	7Oct	8Oct	9Oct	10Oct	11Oct	12Oct	13Oct	14Oct	15Oct
LLEGADA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AL CONJUNTO.	INGEXPERTOS	15-sep	15-sep	EN PROCESO	█																														
VISITA CON CONTRATISTA Y ADMINISTRACION PARA DEFINICION DE RUTAS DE TUBERIA, CABLEADO Y UBICACION DE EQUIPOS - FIRMA DE ACTA DE INICIO.	INGEXPERTOS	16-sep	16-sep	PENDIENTE		█																													
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL.	INGEXPERTOS	17-sep	19-sep	PENDIENTE			█	█																											
INSTALACION DE CABLEADO PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL.	INGEXPERTOS	22-sep	24-sep	PENDIENTE					█	█																									
INSTALACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA.	INGEXPERTOS	25-sep	26-sep	PENDIENTE							█																								
INSTALACION DE SOFTWARE, ACTIVACION DE LICENCIAS, CREACION DE PERFILES Y PERMISOS.	INGEXPERTOS	30-sep	2-oct	PENDIENTE																		█	█												
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SIMULACION DE ESCENARIOS Y CORRECCION DE FALLOS.	INGEXPERTOS	3-oct	7-oct	PENDIENTE																															
CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD - REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS AL SISTEMA.	INGEXPERTOS	8-oct	14-oct	PENDIENTE																															
PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA DEL PROYECTO DE TECNOLOGIA CON ACTA DE CIERRE.	INGEXPERTOS	15-oct	15-oct	PENDIENTE																															

